A T G
Association Tenkeega
Ferme Pilote de Goèma (FPG)
Eau, *Terre*, *Verdure*.
E-mail : fermepilote.goema@laposte.net

Les nouvelles de Goèm@ de janvier à mai 2013

Par Mahamadi SORGHO, Directeur de la Ferme Pilote de Goèma

1) Maçonnerie :

Les derniers travaux de finitions (tyrolienne et peinture) de la grande maison de 2 Chambres et un salon ont été achevés en fin janvier, on a eu recours à un maçon venu de Guiè pour nous appuyer. La maison n'est pas encore bien équipée, il nous faut acheter des matelas, une gazinière, une bouteille de gaz, etc.

2) La clôture de la ferme :

La CAF (Cellule des Aménagements Fonciers) a commencé en Janvier les travaux pour la pose de la clôture de la ferme pilote de Goèma.

Les piquets ont été mis dans des trous préalablement creusés par des contractuels du village de Goèma.

Nos techniciens ont mis du béton aux pieds des piquets pour les rendre fermes.

Après avoir fixé les piquets, nous avons posé le grillage autour de la limite de la ferme.

Les 36 hectares de la ferme sont entièrement clôturés.

Un pare feu de 20 mètres de large a été défriché autour de la ferme. Les travaux ont été terminés en fin février, il reste à poser les portes

3) Les Bullis :

Nous avons effectué deux études techniques pour la réalisation de deux grands bulli, un dans le village de Goèma et un autre dans le village de Toèghin à 8 km de Goèma. Ces études ont permis de monter les projets d'aménagement de ces bulli avant de les mettre prochainement au programme.

Ces bullis permettront de développer la culture maraîchère dans ces deux villages, certains bénéficiaires envisagent aussi la culture de riz.

3) Les champs d'essai :

Une étude de terrain a été effectuée au sein de la ferme pour l'aménagement des champs d'essai, et un lot de 4 hectares composé de 4 champs d'un hectare sera donc aménagé.
Après l'étude, les travaux d'aménagement ont aussitôt démarré, nous avons recruté 15 équipes environs 75 personnes pour ce chantier. Ces champs d'essai seront donc cultivés cette année.

Nous allons pratiquer le zaï dans nos champs d'essai.

Nous disposons de très bon compost bien décomposé, on espère que la pluviométrie sera bonne cette année afin d'obtenir un très bon rendement.

La pluviométrie du mois de avril et mai

Mois	Qté = Quantité ; mm = millimètre ; jrs = jours								Total
Avril	Dates	13	16		18		22		4 jrs
	Qté (mm)	2	6		17		29		**54**
Mai	Dates	14	17	20	23	26	27	30	7jrs
	Qté (mm)	5	10	2	2	9	13	2	**43**

Depuis plus de 5 ans on n'a enregistré une telle pluviométrie pour le mois d'avril (54 mm). Les semis n'ont pas encore commencé, les agriculteurs attendent une grosse pluie en juin avant de commencer à semer.

Réparation de diguettes dans le périmètre Neerwaya

la ferme a appuyé techniquement les bénéficiaires du périmètre lors des réparation des diguettes cassées. C'est la pluie du 7 aout 2012 avec 144 mn qui avait endommagé certaines diguettes, il était donc très important de les réparer avant la saison pluvieuse.

4) La pépinière :

La pépinière est actuellement en pleine activité, environs 3000 plants composés d'une dizaine d'espèces sont en production .En attendant d'avoir un forage positif nous utilisons l'eau de la mare aux caïmans pour l'arrosage

.

5) Le parc :

Les animaux sont nourris en grande partie avec les tiges de sorgho auxquels nous ajoutons quelques compléments alimentaires biologiques.

Nous pratiquons également le pâturage rationnel. Le fumier des animaux sera utilisé comme compost l'année prochaine. Cette année nous avons dû acheter du compost pour pouvoir pratiquer le zaï dans les champs d'essai.

Gestion Des pâturages Année : 2013 Site : Périmètre Neerwaya

Nom de la parcelle	1er passage		2°passage		3°passage		4°passage	
	Date	Nb de Jrs / Nb bétail	Date	Nb de Jrs / Nb bétail	Date	Nb de Jrs / Nb bétail	Date	Nb de Jrs / Nb bétail
Lot 15 Parcelle N°3	07/02/13 09/02/13	2 / 4	11/02/13	1 / 4	12/04/13 13/04/13	2 / 4	20/04/13 22/04/13	2 / 4
Lot 14 Parcelle N°4	29/04/13	1 / 4	30/04/13	1 / 4				

6) Animation :

Une assemblée générale a eu lieu avec de l'A .T .G (Association Tenkeega de Goèma) dans le mois de Mars en présence des membre du bureau, du chef de village et de plusieurs habitants de Goèma. Il était question de faire le bilan des activités 2012 de la ferme, de présenter les activités à mener en 2013 et d'expliquer une fois de plus les objectifs de la ferme pilote de Goèma.

Des rencontres périodiques ont lieu entre la ferme et les bénéficiaires pour faire le point sur les avancées au périmètre bocager de Neerwaya.