

ASSOCIATION FILLY WEMANEGRE

Ferme Pilote de Filly (F.P.F)

Eau, Terre, Verdure.

Les nouvelles de Filly : Janvier à Avril 2009

Par Pamoussa SAWADO, Directeur de la Ferme Pilote de Filly et représentant de l'ONG Terre Verte.

Filly entame son deuxième périmètre...

Après l'étude et l'arpentage du site du second périmètre bocager de Filly d'octobre à décembre 2008, nous nous sommes consacrés dès janvier à passer à l'aménagement proprement dit du site dénommé périmètre bocager de Zamtaoko.

Notre première action sur le site a été de protéger le périmètre des eaux de ruissellement qui pourraient emporter nos ouvrages en saison pluvieuse. Pour cela, nous avons fait creuser de janvier à mi-mars, une déviation d'eau longue de 1256 mètres protégeant le nord du

périmètre, sujet à des ruissèlements massifs dans le sens nord-est/sud-ouest.



Travaux de finition de la déviation d'eau.

Au point bas de l'ouvrage, pour éviter que les eaux n'emportent la digue de protection et élargir la mare d'accueil des eaux de ruissellement, nous avons mis des cailloux pour freiner l'action des eaux.

Puis en début avril, avec un certain retard, nous lançons l'aménagement du périmètre proprement dit.



Creusage des tranchées

Nous sommes actuellement en plein aménagement et parions d'offrir aux paysans dès cette saison, un cadre propice et favorable à l'agriculture. C'est un périmètre de 86 hectares dans lequel 30 familles, chacune bénéficiant de

2,25 hectares, pourront faire valoir leur statut d'agriculteur.

Une équipe de fendeur de bois en place...

Le périmètre de Zamtaoko nécessite 2 020 piquets de bois pour tenir la clôture grillagée. Pour disposer de piquets en qualité et en quantité suffisante, nous avons reçu du bois d'ébène venant de Bobo Dioulasso qu'une équipe de fendeur mise en place travaille à nous fournir les piquets attendus.



L'équipe de fendeur de bois au travail

A la pépinière, les pépiniéristes ne sont pas en reste.

D'octobre à décembre, les pépiniéristes se sont activés et à rassembler à préparer les matériaux nécessaires à la production des plants pour nos reboisements et nos haies vives.

Dès janvier, la production des plants a commencé et se poursuit afin de fournir le maximum de plants.



Cette production se heurte au problème du ravitaillement en eau de la pépinière mais nous arrivons tant bien que mal à surmonter ces difficultés.

Des logements en construction ...

Confrontée aux difficultés d'hébergement des visiteurs, des travailleurs de la FPG/Guiè, souvent en mission à Filly, des stagiaires... la FPF a décidé de construire des logements d'accueil.



Sur 6 logements prévus, nous en construisons 2 cette année. Nous pourrons bientôt vous accueillir à Filly ...