

## Les nouvelles de Filly : Janvier à mai 2014

[www.eauterreverdure.org/filly](http://www.eauterreverdure.org/filly)



Après nous être consacrés aux récoltes d'octobre et de novembre 2013 et à divers activités de la ferme courant décembre et janvier 2014, nous nous sommes résolument tournés vers l'aménagement du périmètre bocager « Manegd-têed-beogo » de Gourbaré, arpenté en mars-avril 2013 et couvrant une superficie de 66 hectares soit 29 lots de 2,25 hectares chacun. Le nom en langue mooré du périmètre « Manegd-têed-beogo » signifie « Celui qui aménage une terre croit à un avenir meilleur ».

Débutés le 11 février 2014 par des activités de défrichage car comme dit l'adage, « *on ne peut préparer des omelettes sans casser des œufs* » les travaux d'aménagement de ce périmètre ont suivi la séquence d'activités suivantes :

- Défrichage du pourtour et des layons internes du 11 février au 1<sup>er</sup> mars ;
- Défrichage et dessouchage des différents axes principaux (Voies d'accès) du 3 mars au 3 avril ;
- Traçage et creusage des tranchées pour réalisation des diguettes antiérosives du 25 février au 5 mai ;
- Etude de l'écoulement des eaux dans les parcelles du 3 mars au 5 avril ;
- Implantation des mares ou bankas ou micro-bullis au point le plus bas de chaque parcelle ; creusage et renforcement des diguettes du 10 mars au 12 mai ;
- Pose de la clôture de grillage à partir du 20 mai et prévu pour s'achever le 7 juin au plus tard.
- Répartition des 29 lots aux bénéficiaires du périmètre le 24 mai 2014;





La population de Gourbaré dispose désormais d'un bon cadre de production agricole dans lequel elle pourra faire valoir leurs talents de bons agriculteurs.

Parallèlement à ces travaux d'aménagement du périmètre de Gourbaré, se déroulaient à Filly les travaux d'aménagement d'un périmètre maraîcher de 3,25 hectares en aval du bulli Sambkoulga que nous avons réalisé en 2012. L'aménagement de ce périmètre maraîcher a consisté à creuser et à buser 12 puits maraîchers en vue de permettre aux ménages des trois grands quartiers Tingandin, Ipala et Ropalin du groupement des maraîchers Neerwaya de Filly de pouvoir réaliser des activités de maraîchage en saison sèche dès l'année prochaine. Commencée depuis novembre 2013 par les travaux de creusage, la réalisation de ces 12 puits s'est achevée le 9 mai.



Mois de mai 2014	
Dates	Millimètres de pluie
1	8
8	2
10	27
24	3
29	35
<b>TOTAL</b>	<b>75</b>



Avril et mai sont les deux mois de la saison sèche où les travaux champêtres s'intensifient pour les agriculteurs soucieux de ne pas se faire surprendre par les démarrages capricieux de la campagne agricole. Bien que très occupés aux différents aménagements, nous avons vite fait de préparer notre parcelle de sorgho, afin d'être prêts dès les premières semaines de juin. Toutefois le mois de mai a enregistré 75 mm de pluies, une bonne alerte pour dire que la campagne agricole 2014 a déjà commencé !!!

La ferme a également reçu plusieurs visiteurs durant ces cinq premiers mois venus pour s'inspirer ou s'imprégner de nos réalisations parmi lesquels, le PAM et ses partenaires de terrains, ainsi que l'ICRISAT-Niamey.

