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SIGLES ET ABREVIATIONS  

 

BP : Boite Postale  

CA : Conseil dôAdministration  

CAF : Cellule dôAm®nagement Foncier 

CESAO : Centre dôEtudes, dôExp®rimentations, Economiques et Sociales de lôAfrique de lôOuest  

FEDEVACO : Fédération Vaudoise de Développement  

Ha : Hectare  

Kg : Kilogramme  

Mm : Millimètre  

OHG: Ouahigouya  

PSM : Paysans Solidaires de la région Morgienne 

TV: TERRE VERTE  
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PHOTOS 

Toutes les photos dans ce rapport ont été prises par les volontaires de la Ferme 

pilote de Barga dans le but dôillustrer leurs activit®s. 
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Résumé 

La pluviom®trie sôest install®e tardivement cette ann®e. Nous avons sem® ¨ sec en esp®rant 

rattraper le retard. Nous avons testé une fois de plus le Rouleau « Faca » dans nos champs dans le 

but de le perfectionner les prochaines années. Pour les mares non encore achevées, nous avons 

utilisé un marteau piqueur pour concassé la couche latéritique. En attendant la contribution 

financière des demandeurs de Dinguiri pour poursuivre lôaménagement de leur périmètre, nous 

avan­ons avec lô®tude de faisabilit® de la demande des paysans du village de Ramdolla. Nous 

avons planté des arbres au sein de la Ferme et au périmètre de Landao. Nous avons acquis et 

transmis des connaissances par des formations théoriques et pratiques. Pour appuyer ces acquis 

nous avons lancé les constructions du local de formation pour améliorer le fonctionnement de notre 

section « Animation ». Nous avons aussi organisé la première Edition des Ruralies tenue au sein 

de la Ferme pilote. La crise sanitaire et la perturbation de réseau de télécommunication a beaucoup 

affecté le déroulement de nos activités. Nous espérons pour la prochaine année démarrer plusieurs 

chantiers avec lôobjectif de reverdir le Sahel par le bocage.  

 

 

Abstract 

 

Rainfall came late this year. We've been running dry hoping to catch up. We have once again tested 

the Faca Roller in our fields with the aim of perfecting it over the next few years. For the ponds 

not yet completed, we used a jackhammer to crush the lateritic layer. While waiting for the 

financial contribution of the applicants from Dinguiri to allow to continue the arrangement of their 

perimeter, we are moving forward with the feasibility study of the application of the farmers from 

Ramdolla. We planted trees within the farm and at the Landao perimeter. We have acquired and 

passed on knowledge through theoretical and practical training. For this purpose we have launched 

the construction of a training room to improve the functioning of our "Animation" section. We 

also organized the first Edition of « Ruralies » that was held at the pilot farm. The sanitary crisis 

and the disruption of the telecommunications network have greatly affected the unfolding of our 

activities. We hope that next year, we will launch several projects having as aim the greening of 

Sahel through the bocage. 
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INTRODUCTION  

 La 21ième session de la Conférence de la FAO (1981) a adopté la Charte mondiale des sols, qui 

énonce un ensemble de principes pour une utilisation optimale des ressources mondiales en terre, 

pour l'amélioration de leur productivité et pour leur conservation au profit des générations futures. 

Cette charte appelle les gouvernements, les organisations internationales et les utilisateurs de la 

terre en général, à s'engager à gérer celle-ci dans une perspective à long terme et non de commodité 

immédiate1. Au Burkina Faso, lôensemble des terres est touch® par la désertification à des degrés 

variables. Les zones les plus touchées sont celles où la pression agro-démographique est la plus 

forte et où la pluviométrie est la plus faible et la plus aléatoire.2 

 En plus de la pénurie des terres, le raccourcissement de la durée des jachères ou leur abandon, 

la réduction des parcours et des ressources pastorales disponibles, la saturation foncière et 

l'inadaptation des systèmes de production agricole entraînent une dégradation des sols et la 

destruction du couvert végétal. Et ces phénomènes sont ¨ lôorigine de lôinsécurité foncière résultant 

dôune utilisation concurrentielle de l'espace, et de l'apparition de conflits sociaux. Cette situation 

est à la base de l'exode rural des jeunes3.  

  Les collectivités térritoriales, accompagnées par les projets de développement rural, les ONG 

et les associations, appliquent diverses mesures pour inverser la dynamique de destruction. Côest 

dans cette optique que lôassociation inter villages WEOFINTI , implique intensivement à travers 

les aménagements de sa Ferme pilote bocagère, les populations dans la pratique des diguettes anti-

érosifs, du Zaï, des techniques de production de compost, l'agroforesterie, la pratique de la 

rotationé  

 Le présent rapport fait le bilan des activités réalisées par la Ferme pilote au cours de cette année.  

Dôabord, nous ferons le bilan agro-climatique, ensuite les différentes activités effectuées par la 

CAF, la pépinière, la maçonnerie seront détaillées et enfin nous dresserons le bilan financier et 

matériel. Nous terminerons ce rapport par la présentation de nos perspectives pour lôann®e 

suivante. 

 

                                                           
1 Cahier FAO conservation 21 
2 Programme dôaction national de lutte contre la d®sertification 
3 Dégradation du milieu et aménagement dans le plateau central, Burkina Faso 
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1. PLUVIOMETRIE ET RENDEMENTS  

1.1. Pluviométrie  

Le diagramme de la pluviométrie ci-dessous met en exergue les pluies enregistrées au cours de la 

saison des pluies de lôann®e 2020. Il récapitule la quantité de pluie tombée au sein de la Ferme 

pilote de Barga. Nous avons enregistré au totale 674 millimètres avec 28 pluies.  

Cette ann®e, la saison des pluies sôest install®e au mois de juin (39 mm). Comme les années 

précédentes, nous enregistrons de plus en plus de retards quant ̈  lôinstallation de la saison agricole. 

Les périodes de semis sont alors repoussées constamment.  

Par ailleurs, le mois de juillet (261 mm) et le mois dôaoût (202 mm) ont été remarquables au 

regard de la quantité de pluies tombée au cours de ces périodes. Il sôen est suivi une baisse 

irrégulière des quantités de pluies jusquôaux récoltes.  
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Figure 1 : Diagramme de la pluviométrie de l'année 2020 à la Ferme pilote de Barga 

 

Source : Ferme pilote de Barga 2020  
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Tableau 1: Répartition mensuelle des pluies de l'année 2020 à la Ferme pilote de Barga 

 

 

MOIS REPARTITION MENSUELLE DES PLUIES 2020  TOTAUX  

Dates 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 mm/mois 

Janvier                                                               0 

Février                                                               0 

Mars                                                               0 

Avril                                                                0 

Mai                                                           7   7 

Juin                           4       21       14                   39 

juillet  15     33       7   23     47   60             8         63     5   261 

Aout     43       11               22     50       6           50     20 202 

Septembre       18 27   19     24     34                           15         137 

Octobre                 12   16                                         28 

Novembre                                                               0 

Décembre                                                               0 

                          TOTAL DE L'ANNEE  674 

 

  Légende : 

 Poche de sécheresse soutenable 

 Poche de sécheresse dangereuse  

  

 

 

STATION BARGA 
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1.2. Rendements des champs 

Les travaux champêtres regroupent les activités de production telles que la préparation des 

champs, le semis, le sarclage, le désherbage et la récolte.  

La préparation du champ a consisté pour nous à faire le dessouchage des arbustes qui 

persistent dans nos champs dôessai. Ainsi nous avons procédé au creusage du Zaï dans les 

champs dôessai et du directeur.  

Au regard du 

retard constaté 

dans le démarrage 

de la saison, nous 

avons voulu 

prendre une 

longueur dôavance 

en faisant des 

semis à sec, en 

attendant la pluie. 

Cependant, il nous 

a fallu ressemer 

dans certains 

poquets car 

certaines plantules nôont pas survécu au manque dôeau et ¨ lôacidit® du compost pas très bien 

décomposé.   
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Nous avons une fois de plus expérimenté le sarclage localisé et le rouleau Faca dans nos 

champs dôessai.  

 

Ces expérimentations ont toujours pour objectifs de faciliter au mieux le travail des paysans. 

Nous espérons pouvoir mettre ces techniques au point les prochaines années.  

Aussi, il est à noter la pose effective des carrés de rendements dans nos champs dôessai et dans 

les champs des paysans de WEOFINTI . Les rendements des différents champs sont répertoriés 

dans le tableau ci-dessous  

 

Tableau 2: Rendement des champs céréaliers de la campagne agricole 2020 à Barga 

 

Pluviométrie 

2019 

(Millimètre 

dôeau) 

Rendement des 

champs en culture 

traditionnelle 

(kg/hectare) 

Rendement 

des champs 

en Zaï des 

paysans 

(kg/hectare) 

Rendement 

des champs 

dôessais de la 

ferme pilote 

(kg/hectare) 

Rendement 

champs 

directeur de 

la ferme 

pilote 

(Kg/hectare) 

674 671 1 300 900 800 
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Année : 
 

2019 

Culture principale : 
 

ARACHIDE, NIEBE 

Année : 
 

2019 

Culture principale : 
 

SORGHO 

2020 SORGHO 2020 JACHÈRE SPONTANÉE 

Technique de culture utilisée : 
¶ Confection du Zaï en de février à mars 2020 ;  

¶ Mise du compost en juin 2020 ;  

¶ Semis entre début juin et mis juillet 2020 ;   

¶ Sarclage localisé en fin juillet 2020 ;  

¶ Second sarclage total mi-aout 2020. 

Technique de culture utilisée : 
 
¶ [ŀƛǎǎŜǊ ƭŀ ƴŀǘǳǊŜ ǎΩŜȄǇǊƛƳŜǊ ŀǳ ǘǊŀǾŜǊǎ ŘΩǳƴ 

enherbement spontané ; 

¶ La jachère pâturée à la clôture électrique. 

Année : 
 

2019 

Culture principale : 
 

JACHÈRE SPONTANÉE 

Année : 
 

2019 

Culture principale : 
 

MIL  

2020 ARACHIDE, NIEBE 2020 JACHÈRE SPONTANÉE 

Technique de culture utilisée : 

¶ Défrichage des champs en mai 2020 

¶ Labour à traction animale ;  

¶ Semis en juillet-aout  

Technique de culture utilisée : 
¶ [ŀƛǎǎŜǊ ƭŀ ƴŀǘǳǊŜ ǎΩŜȄǇǊƛƳŜǊ ŀǳ ǘǊŀǾŜǊǎ ŘΩǳƴ 

enherbement spontané ; 

¶ La jachère pâturée à la clôture électrique.  
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2. CELLULE DôAMENAGEMENT FONCIER (CAF) 

2.1. Aménagement à la Ferme pilote 

2.2. Aménagement au périmètre de Landao 

Au périmètre de 

Landao, les mares 

inachevées en raison du 

terrain latéritique, ont été 

reprises par des équipes 

contractuelles en Haut 

Intensité de Main 

dôíuvre (HIMO). Les 

techniciens de la Cellule 

dôAménagement Foncier 

(CAF) ont accompagné 

les contractuels non 

seulement pour sôassurer de la qualité du travail mais aussi pour les encourager constamment 

dans ce travail fastidieux. Pour les mares très latéritiques, nous avons utilisé le marteau piqueur 

en expérimentation. Il arrive à concasser la couche dure de la roche. Par contre son utilisation 

exige une main dôîuvre de contractuels, de techniciens et une grande consommation de 

carburant. En 

effet après que 

les techniciens 

aient concassé la 

roche ¨ lôaide du 

marteau piqueur, 

les contractuels 

construisent les 

diguettes avec 

les fragments 

issus du 

concassage.  

Nous sommes 

donc toujours en 
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réflexion à la quête dôid®es novatrices qui puissent nous permettre de réaliser plus simplement 

les mares dôinfiltration en roche lat®ritique.  

 

2.3. Aménagement du périmètre de Dinguiri 

Suite ¨ lôarpentage du site proposé par les paysans du village de Dinguiri, nous avons tenu 

dans la même lancée des rencontres avec les demandeurs en question. Ces rencontres ont porté 

principalement sur leur implication dans les diff®rentes ®tapes de lôam®nagement de leur futur 

périmètre bocager et de leur participation financière avant le d®but de lôam®nagement. La 

question de la contribution financière a beaucoup freiné les ardeurs des paysans demandeurs. 

Ainsi, plusieurs rencontres se sont succédées auprès des paysans pour mieux éclaircir certaines 

zones dôombre autour de la question de lôam®nagement du périmètre. . Nous attendons que les 

paysans de Dinguiri se manifestent avant de poursuivre les travaux dôam®nagements.  

Cet état de fait pose une fois de plus la problématique de lôengagement de certains paysans 

dans la dynamique de collaboration avec les structures îuvrant dans le sens du d®veloppement 

local. 

 Toutefois ; dans dôautres villages de lôAssociation Weofinti, la mobilisation pour des projets 

de périmètres est positivement différente.  
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2.4. Aménagement du périmètre de Ramdolla  

 Les paysans du village de Ramdolla ont formul® en d®but dôann®e leur souhait dôavoir un 

périmètre aménagé. Le site quôils avaient proposé pour aménagement avait une superficie 

dôenviron 50 hectares. Nous avons donc entamé avec eux les différentes étapes de la réalisation 

de leur projet pour redonner vie à leurs terres arables. A lôoccasion nous avons men® une ®tude 

de faisabilité sur le site en question. Des réunions publiques ont été tenues, et des visites dôune 

délégation de la Ferme pilote bocagère et du périmètre bocager de Landao par les demandeurs 

de Wégoubri ont aussi été organisées. . Lôarpentage sera la prochaine ®tape de lôam®nagement 

du site.  

 

2.4.1. Arpentage du futur périmètre de Ramdolla 

 Lôarpentage du site de Ramdolla a consisté à mesurer et à délimiter les parcelles, les lots de 

parcelles, et les accès. Le premier plan réalisé suite ¨ lôarpentage a ®t® pr®sent® au futur 

« groupement foncier » lors dôune r®union publique. Nous avons procédé aux différents 

bornages des extrémités des lots et parcelles.  
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Le système de bornage nous permettra de marquer les limites de chaque lot et de chaque parcelle 

lors de lôam®nagement. Dans la m°me lanc®e, nous avons étudié les dénivelés des lots et des 

parcelles. Nous pourrions alors mieux positionner nos mares dôinfiltration pour recueillir le trop 

plein dôeau de la parcelle en saison de pluie. A la suite de lôarpentage, nous avons r®alis® une 

étude de la composition sociologique des paysans qui travaillent sur le site a aménagé.  
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2.4.2. Réattribution des lots du futur périmètre de Ramdolla 

La réattribution des lots de parcelles est une étape très importante dans le processus 

dôam®nagement de p®rim¯tre bocager. Côest lô®tape au cours de laquelle les bénéficiaires se 

partagent les lots de parcelles dôune superficie de 2,56 hectares chacun. La réattribution est 

précédée de 

lô®tude 

sociologique. 

Cette étude a pour 

objectif 

dôimpliquer les 

personnes qui ont 

un rapport avec le 

site avant le 

processus de 

lôam®nagement. 

Pour ce faire, nous 

avons mené sur le 

site concerné une enquête auprès des paysans qui y travaillent pendant la campagne agricole.  

Lô®tude sociologique des demandeurs nous a permis de mieux suivre la r®attribution des lots 

de parcelles entre les bénéficiaires.  

2.4.3. Aménagement dôun nouveau quartier  

Dans la dynamique 

du développement 

local, nous avons initié 

un projet 

dôam®nagement dôun 

nouveau quartier. Nous 

avons réalisé des visites 

de terrain au cours 

desquelles nous avons 

pris les points GPS de 

lôespace ¨ am®nager. 

Ensuite, nous avons 

identifié les différentes 
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réalisations qui sôy trouvent. En effet, cet aménagement a pour but de permettre aux habitants 

du village de Barga qui habitent dans une zone inondable dôavoir un meilleur cadre de vie. Pour 

une meilleure répartition, nous leur avons demandé de nous proposer un site avec une plus 

grande superficie.  

 

3. PEPINIERE DE LA FERME PILOTE  

Au cours de cette année, à la pépinière, nos activités se sont orientées vers la formation et 

la production des arbres et arbustes du terroir.  

Ainsi pour mieux maitriser la 

production, 2 pépiniéristes ont effectué 

un stage de 2 semaines à la Ferme pilote 

de Guiè. Ce stage a porté entre autre sur 

le traitement des graines, la production en 

p®pini¯re, la gestion dôune p®pini¯re. Les 

connaissances acquises avec les 

pépiniéristes de la Ferme pilote de Guiè 

(plus expérimentées) leur ont permis de 

comprendre davantage le rôle fondamental de la pépinière dans la réalisation dôun p®rimètre 

bocager. A leur retour à la Ferme pilote de Barga, les stagiaires ont pu transmettre les 

connaissances quôelles ont apprises lors de leur stage.  

La Ferme pilote pose une fois de plus son « veto » sur la d®sertification avec lôaide de sa 

pépinière au regard de 

la quantité de plants 

que nous sommes 

arrivés à produire. La 

production des plans a 

été au « rendez-vous » 

pour reboisements. 

Cependant nous avons 

enregistré des pertes 

dues aux différentes 

manipulations en 

pépinière ou hors de la 
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pépinière (bouturage, cernage, rempotage, chargement des plants). Il y a eu aussi des pertes 

dues ¨ lôattaque des chenilles et ¨ lôattaque des graines par les champignons. Par ailleurs, le 

probl¯me dôeau handicape nos travaux ¨ la p®pini¯re. Au total 4 896 plants ont été mis en terre. 

Ainsi, les différentes espèces qui ont été produites au cours de cette année sont répertoriées 

dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 3: Récapitulatif du flux de la production de la pépinière  

Espèce Quantité 

produite  

Perte Quantité 

vivante 

Quantité 

vendue 

Quantité  

Plantées 

par FPB  

Reste  

Acacia coleï 200 - 200 12 - 188 

Acacia macrostachya 700 12 688 43 645 - 

Adansonia digitata 100 - 100 14 - 86 

Aloe verra 400 - 400 2 - 398 

Artémesia Annua 150 - 150 4 - 146 

Bauhinia rubescents 110 75 35 - 35 - 

Bougainvillea 10 5 5 3 - 2 

Cassia sieberiana 3 000 410 2 590 5 2162 423 

Citrus limon 4 - 4 4 - - 

Combretum micranthum 1 200 500 700 - 700 - 

Eucalyptus 290 - 290 39 66 185 

Ficus sur 50 25 25 1 - 24 

Delonix regia 3 - 3 3 - - 

Gomme arabique 1 000 420 580 - 426 154 

Jatropha curas 80 - 80 - 80 - 

Lannea microcarpa 300 - 300 1 - 299 

Leucaena leucocephala 410 210 200 - 143 57 

Mangifera indica 360 10 350 12 - 338 

Moringa oleifera 300 - 300 7 283 10 

Parkia biglobosa  170 - 170 - 30 140 

Piliostigma reticulatum 500 400 100 5 95 - 

Prunier 60 - 60 - 40 20 

Psidium guajava 335 45 290 3 - 287 

Tamarindus indica 250 250 - - 250 - 

Tectona grandis 26 - 26 - 21 5 

Ximenia americana 30 10 20 - 20 - 

Ziziphus mauritiana 510 300 210 - 210 - 

TOTAL  10 548 2 672 7 876 158 4 896 2 842 
Source : pépinière de la Ferme pilote de Barga (2020). 
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¶ Remise de plantes ¨ lôanimation pour le reboisement 

Nous 

avons utilisé 

3 258 plants 

pour le 

reboisement 

des haies 

mixtes et des 

haies vives à 

la Ferme et 

1 181 plants 

pour la haie 

mixte du 

périmètre de 

Landao. 

Nous 

avons remis aux bénéficiaires du périmètre de Landao 2 650 plants dans le cadre des primes 

dôexcellence. Les volontaires ont bénéficié de 280 plants pour faire le reboisement sur un site 

de leur choix. Nous avons aussi fait une recette totale de 17 200 Fcfa pour 158 plants vendus.  
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4. TEMOIGNAGE DE VOLONTAIRES  

Nous avons recueilli le témoignage de deux volontaires qui travaillent à la Ferme depuis 

plusieurs années. Ils nous livrent leur regard sur la Ferme et les retombées de leur travail dans 

leur vie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je môappelle Amidou OUEDRAOGO, je suis magasinier à la 

Ferme pilote de Barga depuis sa création en 2016. Le site de la ferme pilote était presque 

vide de végétation. Lorsque nous avons fait la clôture de la ferme, en 1 ans, la végétation est 

revenue et les paysans viennent échanger du fumier contre de lôherbe pour les animaux. On 

utilise cette herbe pour le compostage et le paillage dans nos champs dôessai. ê travers ces 

activités, la ferme m'a beaucoup éveillé avec les expériences menées dans l'agriculture, dans 

la protection de lôenvironnement, le reboisement et la lutte contre la s®cheresse. Elle môa 

permis dôapprendre certains m®tiers comme la ma­onnerie, lôam®nagement et bien dôautre.  

Aussi par mon travail ¨ la ferme, jô'arrive ¨ nourrir ma famille et ¨ scolariser mes enfants. 

J'arrive à résoudre mes difficultés, et à faire le commerce en parallèle. Finalement la ferme 

môa beaucoup soutenu, dans le cadre de ma famille ainsi que tout le village. 
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Je môappelle Fatimata-Binto PORGO. Depuis 2017, je suis 

pépiniériste de la Ferme pilote de Barga. Jôai ®t® form®e pour la production de diff®rentes 

espèces d'arbres. Je sais faire la sélection des bonnes graines, le traitement des graines 

comme le Cassia sieberiana, le Combretum micranthum...Les arbres que je produis à la 

pépinière avec mes collègues servent à faire le reboisement à la ferme et au Wégoubri. Les 

paysans viennent aussi acheter les plants pour leur parcelle ou leur champ hors du 

p®rim¯tre. Jôai aussi plant® des arbres chez moi.  

Je suis contente de faire ce travail car il môaide ¨ inscrire mes enfants ¨ l'®cole, assurer leur 

sant® et a les nourrir ainsi que toute la famille. Jôai aussi pu acheter des ch¯vres. En g®n®ral, 

la ferme et ses activités sur les techniques agricoles aident beaucoup les familles. 
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5. ANIMATION  

5.1. Le périmètre de Landao 

5.1.1. Remise des primes dôexcellence 

Les paysans qui ont mis en 

valeur les techniques et les 

conseils des animateurs dans leurs 

lots de parcelles, ont été 

récompensés le 30 juin lors de 

lôAssembl®e Générale de 

lôAssociation Weofinti. Ces 

primes étaient composées de sacs 

de phosphate, de pelles, de 

pioches, de brouettes et de 

charrettes. Ces primes sont 

données sur la base des points attribu®s lors de lôenqu°te au cours de la campagne agricole de 

2019. Elles visent ¨ encourager les paysans pour quôils redoublent dôardeur dans le travail de 

mise en valeur de leurs lots de parcelles et de leur périmètre bocager.  

 

5.1.2. Groupement foncier  

5.1.2.1. Rencontre avec le groupement foncier du périmètre de Landao 

Nous avons effectué 

de multiples rencontres avec 

le groupement foncier du 

périmètre bocager de Landao. 

Ces rencontres ont permis de 

les accompagner dans leur 

organisation pour une bonne 

gestion de leur périmètre 

bocager. Les points abordés 

au cours de ces rencontres 

sont entre autre lôorganisation 

des travaux communs, lôentretien du p®rim¯tre et lôensemble des activit®s li®es au p®rim¯tre. 
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5.2. R®union du Conseil dôadministration 

Les rencontres régulières des membres du Conseil Administration (CA) ont été tenues au 

sein du siège de WEOFINTI. Les techniciens formés pour la circonstance ont animé ces séances 

de réunion. Lors de ces rencontres, nous avons abordé entre autres les points suivants :  

- Lôorganisation des Ruralies 2020 à la Ferme pilote de Barga ;  

- Lôorganisation de formation dans les villages de Weofinti ;  

- Lô®volution des activit®s de la Ferme pilote et le point des aménagements de périmètres 

bocager de Landao, Dinguiri et Ramdolla ;  

- Les enqu°tes dôexcellence ;  

- La validation des recrutements de volontaires pour la Ferme pilote.  

Compte tenu de la régularité des pluies et de la quantité importante de travail champêtre, le 

conseil a d®cid® comme les pr®c®dentes ann®es, de sursoir ¨ la r®union du mois dôao¾t. 
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5.2.1. Assemblée Générale de WEOFINTI  

 

LôAssembl®e G®n®rale se tient une fois dans lôann®e. Côest lôoccasion pour la Ferme de 

présenter ses activités aux différents membres. Les services techniques de la commune de Barga 

®taient repr®sent®s par lôagent des eaux et for°ts. Il y avait aussi des conseillers des villages 

membres de WEOFINTI.  

Cette année, en plus de faire le point de nos activit®s de lôann®e pr®c®dente, nous avons 

aussi abordé les grands axes de lô®laboration de la convention entre TERRE VERTE (TV), 

WEOFINTI et PAYSANS SOLIDAIRES dans le cadre de la mise en îuvre de la phase 2 du 

projet financé par la Fédération Vaudoise de Développement.  

Cependant nous d®plorons lôabsence des représentants des villages peulh du fait de 

lôins®curit® grandissant dans la zone.  
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6. FORMATION, VISITES ET ATELIERS  

6.1. Formation 

6.1.1. Formation des volontaires en techniques dôanimation 

Cette année a été marquée par le lancement de la section de lôanimation au sein de notre 

Ferme pilote. Pour ce lancement, il a été question de former les animateurs de la Ferme pilote. 

En effet au regard de lôimportance que rev°t lôanimation vis-à-vis de notre travail de 

développement rural, nous avons formé nos animateurs par des séances pratiques et théoriques 

dans ce sens. Ces formations visent à leur donner des outils adéquats pour former à leur tour 

les paysans aux diff®rentes techniques dôagriculture durable (paillage épais, Zaï etc.).  

 

A la suite de ces formations th®oriques et pratiques, une s®ance dô®valuation individuelle des 

apprenants a été organisée. Les formateurs (Amos BONKOUNGOU) assisté du chargé de la 

promotion du bocage à TV (Alain GOUBA) ont ®valu® chaque participant sur la lecture dôun 

plan de périmètre bocager.  

Nous avons tenu avec le 

groupement foncier de Landao, des 

rencontres au cours desquelles nous 

avons animé des séances théoriques 

sur le Zaï, le paillage, les semis directs 

des graines de différentes espèces 

dôarbres pour les haies vives et les 

haies mixtes. Ces rencontres sont des 

occasions pour nos techniciens 
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animateurs en formation de mettre en pratique les techniques dôanimation apprises lors de la 

« formation des animateurs » tenue en mars dernier au CESAO (Centre dôEtude Economique 

et Sociales de lôAfrique de lôOuest) à Bobo Dioulasso. 

Au CESAO, la 

formation a été théorique 

et pratique. Elle nous a 

permis non seulement de 

mieux affiner nos 

techniques pour mieux 

aborder les paysans mais 

aussi de faire passer notre 

message tout en tenant 

notre auditoire en haleine. 

En effet cette formation 

nous a fait découvrir de 

nouvelles approches et de nouvelles façons dôanimer nos séances dô®changes avec les paysans.  

Pour la mise en place de la section de lôanimation à la Ferme pilote, nous avons bénéficié de 

plusieurs ann®es dôexp®rience ¨ la Ferme pilote de Guiè par Amos BONKOUNGOU. Son 

passage a été marqué par des formations en paillage épais, en pose de clôture électrique dans 

les champs en jachère, à lôanimation des r®unions de CA, à lôanimation des séances de réunions 

du groupement foncier et en formation sur les techniques de lôanimation avec le formateur au 

sein de la Ferme. Cette formation a renforcé nos compétences dans nos travaux dôanimations. 

Cet apport substantiel nous a permis de poser de bonnes bases de notre « animation ».  
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6.1.2. Formation de jardin en pneu et lôengrais liquide  

6.1.2.1. Formation des jardins en pneu 

Nous avons reçu avec Monsieur Alain GOUBA, une formation théorique et pratique sur la 

fabrication des « jardins en pneu ». Cette technique écologique permet de réutiliser du matériel 

difficilement dégradable comme les pneus usés et les bouteilles dôeau pour une production 

végétale. Une fois formé, nous avons dôabord initié les représentants des villages membres de 

lôassociation.  

Ensuite, nous avons organisé des séances 

de formation dans 6 villages membres de 

Weofinti. En effet cette technique permet de 

donner aux paysans la possibilit® dôavoir une 

petite production de fruits ou de légumes pour 

sa consommation quotidienne tout en 

récupérant des déchets plastiques. Pour ce 

premier passage, il ressort que 16 paysans ont 

pu mettre en pratique cette technique. Le faible nombre de paysans qui mettent en pratique cette 

technique pourrait provenir de lôaspect novateur de la technique dans la zone. Nous prévoyons 

un deuxi¯me passage au cours de lôann®e prochaine pour mieux sensibiliser les paysans ¨ cette 

technique écologique.  

 

 

 

 

 






































